



**MARKA**  
**DOĐU MARMARA**  
**KALKINMA AJANSI**

---

---

# **2010 Yılı alıřma Programı**

**(01.01.2010 – 31.12.2010)**

---

---



## Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri

	Genel Faaliyet Alanları	Faaliyet	Sorumlu Birim							Zaman Aralığı	I			II			III			IV					
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO	DH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
KURUMSAL GELİŞİM ve YÖNETİM FAALİYETLERİ	Yetkili Organ Toplantıları	Yönetim Kurulu Toplantıları	•							01.01.2010 31.12.2010															
		Kalkınma Kurulu Toplantıları	•	•							01.01.2010 31.12.2010														
	İİK Politikası	İnsan Kaynakları Planlaması	•	•							01.11.2010 30.11.2010														
		Personel Alımı ve Ödemeleri	•	•					•		01.12.2010 31.12.2010														
	Performans Değerlendirme Sistemi	Genel Sekreter ve Personel Maaş Ödemeleri	•	•					•		01.01.2010 31.12.2010														
		Performans Değerlendirme Sisteminin kurulması		•							01.08.2010 31.12.2010														
	Taşınmaz Mal Alımı	Ajans hizmet binasının seçimi ve hazırlanması	•	•					•		01.01.2010 31.12.2010														
		YDO hizmet ofislerinin seçimi ve hazırlanması	•	•					•		01.01.2010 31.05.2010														
		Demirbaş		•					•		01.01.2010 31.08.2010														
	Taşınır Mal Alımı	Yayın Alım		•					•		15.06.2010 31.12.2010														
		Gayrimaddi hak alımları		•					•		01.03.2010 31.10.2010														
		Sarf Malzemeleri		•					•		01.01.2010 31.12.2010														
		Kira Hizmetleri		•					•		01.01.2010 31.12.2010														
	Hizmet Temini Faaliyetleri	İç Kontrol Sistemin Kurulması		•					•		01.10.2010 31.12.2010														
		Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hizmet Alımı		•			•		•		01.07.2010 31.12.2010														
		Ulaşım Hizmetleri		•					•		01.03.2010 31.12.2010														
		Destek Hizmetleri		•					•		01.01.2010 31.12.2010														
		Temsil ve Ağırlandırma		•			•		•		01.01.2010 31.12.2010														
		Tanıtım Faaliyetleri	Yurtiçi Tanıtım		•				•		01.01.2010 31.12.2010														
	Eğitim Faaliyetleri	Yurtdışı Tanıtım		•				•			01.10.2010 31.12.2010														
		Temel Eğitim Faaliyetleri		•					•		01.03.2010 31.12.2010														
			Hizmet içi Beceri Geliştirme Faaliyetleri		•				•		01.03.2010 31.12.2010														

## Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri

	Genel Faaliyet Alanları	Faaliyet	Sorumlu Birim							Zaman Aralığı	I			II			III			IV					
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO	DH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PLANLAMA, PROGRAMLAMA ve KOORDINASYON FAALİYETLERİ	Teknik Destek	Teknik Destek Faaliyetleri		•	•	•	•			01.08.2010 31.12.2010															
		İlçeler Bazında Gelişmişlik Endeksi			•						01.05.2010 31.07.2010														
	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	Makro Düzeyde Kümelenme Çalışması			•						01.05.2010 31.12.2010														
		Marka Kentler Stratejik Planlama Araştırması			•						01.05.2010 31.12.2010														
		İşbirliği ağlarının kurulması			•	•	•	•			01.04.2010 31.12.2010														
		Bölge Planı Hazırlama			•						15.03.2010 28.09.2010														
	Koordinasyon Faaliyetleri	Bölgede mevcut plan, program ve projelerin derlenmesi			•						01.04.2010 31.12.2010														



### Proje Yönetim ve Uygulama Faaliyetleri

	Genel Faaliyet Alanları	Faaliyet	Sorumlu Birim							Zaman Aralığı	I		II		III			IV					
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO	DH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PROJE DESTEK FAALİYETLERİ	Proje Destek Ön Hazırlık Faaliyetleri	Proje Başvuru Rehberlerinin Hazırlanması				•				01.08.2010 28.09.2010													
		Proje Teklif Çağrısının İlanı ve Duyurulması				•				05.10.2010													
		Bilgilendirme Faaliyetleri				•				11.10.2010 19.10.2010													
		Eğitim Faaliyetleri				•				20.10.2010 12.11.2010													
	Proje Değerlendirme ve Seçim Faaliyetleri	BD Havuzu Oluşturma				•				24.08.2010 15.10.2010													
		DK Oluşturma				•				01.12.2010 31.12.2010													
		Proje Son Teslim Tarihi				•		•		31.12.2010													
		Ön İnceleme				•				03.01.2011 07.01.2011													
		BD tarafından teknik ve mali değerlendirme				•				10.01.2011 31.01.2011													
		DK tarafından değerlendirme				•				01.02.2011 18.02.2011													
		GS tarafından değerlendirme		•		•				21.02.2011 21.03.2011													
		Yönetim Kuruluna sunma	•			•				22.03.2011													
		DPT Müsteşarlığına gönderme				•		•		23.03.2011													
		DPT Müsteşarlığınca inceleme				•				24.03.2011 30.03.2011													
		DPT ve Ajans web sayfasında yayınlama				•		•		31.03.2011													
		Başarılı Proje Sahipleri için Sözleşmeye Davet				•		•		01.04.2011 08.04.2011													
	Sözleşmelerin imzalanması				•		•		12.04.2011 30.04.2011														
	Proje Uygulama Faaliyetleri	Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri				•				01.05.2011 30.05.2011													
		Proje Destek Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi				•				01.05.2011 30.04.2012													
		İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri				•				01.05.2011 30.04.2012													
Denetim Faaliyetleri					•				01.01.2010 30.04.2010														

### Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri

	Genel Faaliyet Alanları	Faaliyet	Sorumlu Birim							Zaman Aralığı	I		II		III			IV				
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO	DH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
YATIRIM ve TANITIM FAALİYETİ	Yatırım Destek Faaliyetleri	Yatırım Takip Süreci						•		01.05.2010 31.12.2010												
		Yatırımcı Bilgilendirme Süreci						•		01.05.2010 31.12.2010												
		Bölge Tanıtımı						•		01.05.2010 31.12.2010												