



MARKA
DOĐU MARMARA
KALKINMA AJANSI

2011 Yılı alıřma Programı

(01.01.2011 – 31.12.2011)



Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri

KURUMSAL GELİŞİM ve YÖNETİM FAALİYETLERİ							2011																							
Başlık	Ana Faaliyet	Faaliyet	Sorumlu Birim							Zaman Aralığı	I			II			III			IV										
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO	DH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ	Toplantılar	Yönetim Kurulu Toplantıları	•	•						01.01.2011 31.12.2011																				
		Kalkınma Kurulu Toplantıları	•	•							01.01.2011 31.12.2011																			
		Kurumsal Stratejik Planın Hazırlanması	•	•	•	•	•	•	•	•	01.10.2011 31.12.2011																			
	Kurumsallaşma Faaliyetleri	İç Kontrol Sistemi		•						•	01.01.2011 31.03.2011																			
		Mali Yeterlilik Denetimi		•						•	01.04.2011 31.07.2011																			
		Dış Denetim Hizmeti	•	•						•	01.02.2011 31.03.2011																			
		Bilgi Teknolojileri Altyapısının oluşturulması		•	•					•	01.01.2011 30.06.2011																			
		Bölgesel CBS Altyapısı Oluşturulması		•	•					•	01.07.2011 31.12.2011																			
		Taşınmaz Mal Gideri	Hizmet binası giderleri	•	•					•	01.01.2011 31.12.2011																			
		Taşınır Mal Alımı	Araç temini		•					•	01.01.2011 31.12.2011																			
	Demirbaş Alımı			•					•	01.02.2011 31.03.2011																				
	Yayın alımları ve yapımları			•					•	01.04.2011 30.04.2011																				
	Gayri maddi hak alımları			•					•	01.05.2011 31.05.2011																				
	Sarf Malzemeleri Alımları			•					•	01.01.2011 31.12.2011																				
	Hizmet Temini		Destek Hizmetleri Temini		•					•	01.01.2011 31.12.2011																			
		Temsil ve Ağırhama Giderleri		•					•	01.01.2011 31.12.2011																				
	İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları Politikasının Güncellenmesi		•					•	03.01.2011 28.01.2011																				
		Personel Alım Süreci		•					•	01.03.2011 30.04.2011																				
		Personel Ödemeleri		•					•	01.01.2011 31.12.2011																				
		Performans değerlendirme sistemi		•					•	01.01.2011 31.03.2011																				
		Temel Eğitim Faaliyetleri		•					•	01.01.2011 31.03.2011																				
	Eğitim Faaliyetleri	Hizmet içi beceri geliştirme faaliyetleri		•					•	01.04.2011 30.06.2011																				
		KASEM eğitimleri		•					•	01.04.2011 31.12.2011																				
		Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri		•					•	01.03.2011 31.12.2011																				
		Dış Ticaret Eğitimleri		•					•	01.07.2011 30.09.2011																				
		Pazara Giriş ve İhracat Seminerleri		•					•	01.10.2011 31.12.2011																				
		İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri	Ajans Yurtiçi Tanıtım Faaliyetleri		•				•	01.01.2011 31.12.2011																				
	Ajans Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri		•				•	01.10.2011 31.12.2011																						



Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri

PLANLAMA, PROGRAMLAMA ve KOORDİNASYON FAALİYETLERİ										2011														
Başlık	Ana Faaliyet	Faaliyet	Sorumlu Birim							Zaman Aralığı	I			II			III			IV				
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO	DH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
PLANLAMA, PROGRAMLAMA ve KOORDİNASYON FAALİYETLERİ	Araştırma ve Raporlama Faaliyetleri	Sosyal İçerikli Araştırmalar			•					03.01.2011														
		Sektöre Yönelik Araştırmalar			•					01.04.2011														
		Etki Analizi			•		•			01.09.2011														
					•					30.06.2011														
	Strateji Geliştirme Faaliyeti	Bölge bazlı çalıştaylar			•					03.01.2011														
		İl bazlı çalıştaylar			•					01.07.2011														
		Sektör-1 Kümelenme Çalışması			•					03.01.2011														
		Sektör-2 Kümelenme Çalışması			•					01.07.2011														
	Diğer	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri			•					03.01.2011														
					•					31.12.2011														
	Programlama Faaliyetleri	Bölge Operasyonel Programın Hazırlanması			•					03.01.2011														
		Çalışma Programı			•					01.04.2011														
		Harcama Programları			•				•	01.01.2011														
		Bütçe hazırlıkları			•				•	01.06.2011														
		Ara faaliyet raporu			•				•	01.07.2011														
		Yıllık faaliyet raporu			•				•	01.01.2012														
	Koordinasyon Faaliyetleri	Bölgesel Kalkınma Sempozyumu			•					01.05.2011														
		Yerel Koordinasyonun Sağlanması			•					01.01.2011														
		Bölge Planının benimsenmesi			•					01.01.2011														
		Komşu Ajanslarla İşbirliği Faaliyetleri			•					01.01.2011														
					•					31.12.2011														



Proje Yönetim ve Uygulama Faaliyetleri (2/2)

PROJE UYGULAMA VE İZLEME FAALİYETLERİ							2011																							
Destek Türü	Ana Faaliyet	Faaliyet	Sorumlu Birim						Zaman Aralığı	I			II			III			IV											
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO		DH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
2011 Doğrudan Faaliyet Desteği Faaliyetleri	2011 DFD Ön Hazırlık Faaliyetleri	Tanıtım materyallerin hazırlanması				•			•	03.01.2011 14.01.2011	■																			
		Başvuru rehberinin hazırlanması				•				17.01.2011 18.02.2011	■	■																		
		DFD ilanı ve duyurulması				•				•	21.02.2011	■	■																	
		Bilgilendirme faaliyetleri				•				•	21.02.2011 28.02.2011	■	■																	
		Programın Sonlandırılması				•					08.04.2011				■															
	2011 DFD Seçim Faaliyetleri	Değerlendirme süreci				•					11.04.2011 19.04.2011				■															
		Onay süreci				•					20.04.2011 29.04.2011				■															
		Davet ve sözleşmelerin imzalanması				•	•				01.05.2011 13.05.2011					■														
		Bilgilendirme faaliyetleri				•					16.05.2011 31.05.2011					■														
	2011 DFD Uygulama Faaliyetleri	Destek faaliyetleri				•					01.06.2011 31.08.2011						■													
		İzleme ve raporlama faaliyetleri				•	•				01.06.2011 31.08.2011						■													
		Değerlendirme faaliyetleri				•	•	•			01.09.2011 20.09.2011											■								
		Tanıtım materyallerin hazırlanması				•					•	03.01.2011 14.01.2011	■																	
	2011 Teknik Destek Faaliyetleri-1	2011 TD-1 Ön Hazırlık Faaliyetleri	Başvuru rehberlerinin hazırlanması				•				17.01.2011 18.02.2011	■	■																	
			Teknik Destek Programının ilanı ve duyurulması				•				•	21.02.2011	■	■																
			Bilgilendirme faaliyetleri				•				•	21.02.2011 25.03.2011	■	■																
Programın Sonlandırılması						•					25.03.2011				■															
Değerlendirme ve onay						•					25.03.2011 27.04.2011				■															
2011 TD-1 Seçim Faaliyetleri		Davet, sözleşmelerin imzalanması				•	•				28.04.2011 06.05.2011					■														
		Uygulama faaliyetleri				•	•				09.05.2011 10.06.2011						■													
		Tanıtım materyallerin hazırlanması				•					•	01.04.2011 29.04.2011					■													
Uygulama faaliyetleri		2011 TD-2 Ön Hazırlık Faaliyetleri	Başvuru rehberlerinin hazırlanması				•				02.05.2011 27.05.2011					■														
			Teknik Destek Programının ilanı ve duyurulması				•				•	30.05.2011					■													
	Bilgilendirme faaliyetleri					•				•	30.05.2011 03.06.2011						■													
	Programın Sonlandırılması					•					01.07.2011							■												
	2011 TD-2 Seçim Faaliyetleri	Değerlendirme ve onay				•					04.07.2011 13.07.2011							■												
		Davet, sözleşmelerin imzalanması				•	•				14.07.2011 22.07.2011							■												
		Uygulama faaliyetleri				•	•				25.07.2011 24.08.2011								■											
	Davet, sözleşmelerin imzalanması	2011 TD-3 Ön Hazırlık Faaliyetleri	Tanıtım materyallerin hazırlanması				•				•	01.08.2011 31.08.2011											■							
Başvuru rehberlerinin hazırlanması						•					01.09.2011 30.09.2011												■							
Teknik Destek Programının ilanı ve duyurulması						•					•	03.10.2011												■						
Bilgilendirme faaliyetleri						•				•	04.10.2011 07.10.2011														■					
Programın Sonlandırılması						•					04.11.2011																■			
2011 TD-3 Seçim Faaliyetleri		Değerlendirme ve onay				•					07.11.2011 16.11.2011																	■		
		Davet, sözleşmelerin imzalanması				•	•				01.11.2011 11.11.2011																	■		
		Uygulama faaliyetleri				•	•				14.11.2011 14.12.2011																	■		



Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri

YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ										2011														
Başlık	Ana Faaliyet	Faaliyet	Sorumlu Birim							Zaman Aralığı	I			II			III			IV				
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO	DH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri	E.1.YDO Yatırım Takip Süreci	Yatırımcı klavuzun hazırlanması ve yaygınlaştırılması							•	03.01.2011 31.01.2011	■													
		Başvuruların kabul edilmesi ve yönlendirme								•	03.01.2011 30.12.2011		■											
		Başvuru ve işlemlerin arşivlenmesi								•	03.01.2011 30.12.2011		■											
		Görüşme ve ziyaretler								•	03.01.2011 30.12.2011		■											
	E.2.Yatırımcı Bilgilendirme Süreci	İş seyahatleri								•	01.04.2011 31.05.2011				■									
		Planlı sanayi bölgesi envanterinin								•	03.01.2011 31.03.2011		■											
		Görsel ve işitsel unsurların hazırlanması								•	03.01.2011 31.03.2011		■											
	E.3.Bölge Tanıtım Faaliyetleri	Bilgilendirme ve tanıtım toplantılarının yapılması								•	03.01.2011 30.12.2011		■											
		Organizasyonlara katılımın sağlanması								•	03.01.2011 30.12.2011		■											
		Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışmasının				•				•	01.01.2011 30.12.2011		■											
		İşbirliği Ağlarının Yönetilmesi				•	•			•	01.01.2011 31.12.2011		■											
	E.4.İşbirliği Ağları ve diğer faaliyetler	Üyelikler				•	•			•	01.01.2011 30.12.2011		■											