



**DOĐU MARMARA KALKINMA AJANSI**  
**(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)**

**2012 YILI ÇALIŐMA PROGRAMI ÖZETİ**

**(01 OCAK 2012 – 31 ARALIK 2012)**



## 1.Faaliyet Takvimi

Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması

Başlık	Ana Faaliyet	Faaliyet	KURUMSAL GELİŞİM ve YÖNETİM FAALİYETLERİ								2012																				
			Sorumlu Birim								Zaman Aralığı	I			II			III			IV										
			YK	GS	PPK	PUB	IDB	YDO	DH	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ	Üst Yönetim Faaliyetleri	Yönetim Kurulu Toplantıları	■							27.01.2012																					
		Organizasyonu	■							28.12.2012																					
		Kalkınma Kurulu Toplantıları	■							17.02.2012																					
	Kurumsallaşma Faaliyetleri	Organizasyonu	■							21.12.2012																					
		Kurumsal Stratejik Plan	■							02.01.2012																					
		İç Kontrol Sistemi	■							31.12.2012																					
		Dış Denetim Hizmeti	■							02.01.2012																					
		Mevzuat Çalışmaları	■							31.03.2012																					
		Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi	■							01.06.2012																					
	Taşınmaz Mal Gideri	Hizmet binası giderleri	■							01.01.2012																					
			■							31.12.2012																					
	Taşınır Mal Alımı	Araç Temini	■							02.01.2012																					
		Demirbaş Alımı	■							31.12.2012																					
		Yayın Alımları ve Yapımları	■							02.02.2012																					
		Gayri Maddi Hak Alımları	■							31.04.2012																					
		Sarf Malzemeleri Alımları	■							01.04.2012																					
			■							30.04.2012																					
	Hizmet Temini	Ulaşım Hizmetleri Temini	■							01.05.2012																					
		Güvenlik Hizmetleri Temini	■							30.06.2012																					
		Destek Hizmet Temini	■							02.01.2012																					
		Temizlik Hizmetleri Temini	■							31.12.2012																					
		Temsil ve Ağırhama Hizmetleri Temini	■							02.01.2012																					
			■							31.12.2012																					
	İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları Politikasının Güncellenmesi	■							02.01.2012																					
		Personel Alım Süreci	■							31.03.2012																					
		Personel Alım Süreci	■							01.04.2012																					
		Personel Ödemeleri	■							30.04.2012																					
Performans Değerlendirme Sistemi		■							02.01.2012																						
Gündelik ve Konaklama Giderleri		■							31.12.2012																						
Eğitim Faaliyetleri	Temel Eğitim Faaliyetleri	■							01.02.2012																						
	Kalkınma Ajansları Akademisi	■							31.04.2012																						
	Hizmet İçi Beceri Geliştirme Faaliyetleri	■							01.04.2012																						
	KASEM Eğitimleri	■							30.09.2012																						
	Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri	■							03.01.2012																						
	Dış Ticaret Eğitimleri	■							30.06.2012																						
	Pazara Giriş ve İhracat Seminerleri	■							02.01.2012																						
	Esnaf Kapasite Geliştirme Eğitimleri	■							31.12.2012																						
	İnovasyon ve Girişimcilik Eğitim Merkezi Eğitimleri	■							02.01.2012																						
	Afet Bilinci ve Afete Hazırlık Kapasite Geliştirme	■							31.12.2012																						
	Enerji Verimliliği Eğitim Merkezi	■							01.03.2012																						
	Ajans Yurtiçi Tanıtım Faaliyetleri	■							30.05.2012																						
	Ajans Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri	■							01.06.2012																						
	Üyelikler	■							02.01.2012																						
	■							31.12.2012																							
	■							01.03.2012																							
	■							30.05.2012																							
	■							05.02.2011																							
	■							30.12.2012																							



Şekil 2: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Gantt Şeması

PLANLAMA, PROGRAMLAMA ve KOORDİNASYON FAALİYETLERİ											2012																							
Başlık	Ana Faaliyet	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Birim								Zaman Aralığı	I			II			III			IV												
				YK	GS	PPK	PUB	IDB	YDO	DH	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
PLANLAMA, PROGRAMLAMA ve KOORDİNASYON FAALİYETLERİ	Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri	Sosyal İçerikli Araştırmalar	Sosyal İçerikli Araştırmalar									03.01.2012 31.03.2012																						
		Sektöre Yönelik Araştırmalar	Sektöre Yönelik Araştırmalar										01.04.2012 30.06.2012																					
		Tematik Çalıştaylar	Tematik Çalıştaylar										02.01.2012 31.12.2012																					
		Kümelene Çalışmaları	Küme Veri Tabanının Oluşturulmasına Yönelik Veri Toplama Çalışmaları											02.01.2012 29.02.2012																				
			Küme Stratejisinin Belirlenmesi											01.07.2012 30.09.2012																				
		Bölge Planlama Teori ve Deneyimlerinin İncelenmesi ve Raporlanması	Kaynakların tespit edilmesi ve incelenmesi											03.01.2012 30.03.2012																				
			Kaynakların raporlanması											15.02.2012 30.03.2012																				
		Kesit Politika ve Stratejiler	Afet Yönetimi Çalışmaları											01.03.2012 30.05.2012																				
			Enerji Verimliliği Çalışmaları											01.09.2012 30.10.2012																				
		Yeni Destek Araçları ve Uygulamaları Geliştirme Çalışmaları	Girişim Sermayesi											02.01.2012 01.02.2012																				
		Bölgesel Rekabet Edebilirlik	Bölgesel Rekabet Edebilirlik Göstergelerinin Geliştirilmesi											15.01.2012 15.03.2012																				
														15.03.2012 30.05.2012																				
			Bölge Düzeyinde Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi											15.10.2012 15.12.2012																				
			KOBİ Desteklerinin Uyum ve Tamamlayıcılık Açısından Değerlendirilmesi											01.03.2012 30.05.2012																				
		Yeni Bölge Planı Hazırlıkları	İdari Hazırlıklar											10.01.2012 30.03.2012																				
			Toplantı ve Çalıştayların Gerçekleştirilmesi, Grup ve Odak Toplantılarının											12.01.2012 31.12.2012																				
		Diğer Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	Diğer Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri											03.01.2012 31.12.2012																				
	Veri Hazırlama ve Raporlama Faaliyetleri	Veri Sistematiğinin Oluşturulması	Hazırlık Çalışmaları										01.07.2012 15.08.2012																					
			Toplantıların düzenlenmesi										15.08.2012 15.09.2012																					
		Bölgesel CBS Veri Altyapısının Oluşturulması ve Güncellenmesi	Bölgesel CBS Altyapısının Oluşturulması										02.01.2012 02.03.2012																					
			Verilerin derlenmesi										02.03.2012 31.03.2012																					
			CBS veri tabanına bilgi girişi										01.04.2012 31.06.2012																					
		Etki Analizi	Kaynak taraması ve inceleme										01.05.2012 30.07.2012																					
			MDP Etki Analizi										01.08.2012 30.10.2012																					
			Bölge Planının Etki Analizi										01.10.2012 30.12.2012																					
			Destek Programlarının Değerlendirilmesine İlişkin Metodoloji Geliştirilmesi										01.11.2012 30.12.2012																					
		Ekonomik Görünüm Raporu	Ekonomik Görünüm Raporu										01.01.2012 31.12.2012																					
		Ara Faaliyet Raporu	Ara Faaliyet Raporu										01.07.2012 31.07.2012																					
		Yıllık Faaliyet Raporu	Yıllık Faaliyet Raporu										01.01.2012 31.01.2012																					
		CP-Bütçe Hazırlıkları	CP-Bütçe Hazırlıkları										01.06.2012 31.06.2012																					
			Harcama Programları	Harcama Programları									01.01.2012 31.12.2012																					
Koordinasyon Faaliyetleri	Yerel Koordinasyonun Sağlanması	İdari hazırlıkların yapılması									01.02.2012 15.03.2012																							
		Çözüm toplantılarının yapılması									01.04.2012 31.12.2012																							
	Komşu Ajanslarla İşbirliği Faaliyetleri	Komşu Ajanslarla İşbirliği Faaliyetleri									01.01.2012 31.12.2012																							
	OECD İşbirliği Çalışmaları	OECD İşbirliği Çalışmaları									01.05.2012 30.06.2012																							
	İşbirliği Ağlarının Yönetilmesi	İşbirliği Ağlarının Yönetilmesi									01.01.2012 31.12.2012																							



Şekil 3: Proje Yönetim ve Uygulama Gannt Şeması- A

PROJE UYGULAMA VE İZLEME FAALİYETLERİ								2012																
Destek Türü	Ana Faaliyet	Faaliyet	Sorumlu Birim						Zaman Aralığı	I			II			III			IV					
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO		DH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2012 Mali Destek Programları	2012 Mali Destek Programları Ön Hazırlık Faaliyetleri	Tanıtım Materyallerin Hazırlanması				■			■	30.07.2012								■	■					
		Başvuru Rehberinin Hazırlanması				■				22.08.2012									■	■	■			
		Proje Teklif Çağrısının İlanı ve Duyurulması				■			■	29.08.2012										■	■	■		
		Bilgilendirme Faaliyetleri				■			■	24.10.2012											■	■	■	
		Eğitim Faaliyetleri				■			■	31.10.2012												■	■	
		Bağımsız Değerlendirici Havuzu Oluşturma Süreci				■				25.01.2013												■	■	
		Değerlendirme Komitesi Oluşturma Süreci				■				31.10.2012												■	■	
		Başvuruların Sonlandırılma Süreci				■				06.11.2012													■	■
						■				07.11.2012													■	■
						■				17.12.2012														■
				■				17.12.2012														■		
				■				04.01.2013														■		
				■				07.01.2013														■		
				■				25.01.2013														■		
				■				25.01.2013														■		



Şekil 4: Proje Yönetim ve Uygulama Gannt Şeması- B

PROJE UYGULAMA VE İZLEME FAALİYETLERİ							2012																	
Destek Türü	Ana Faaliyet	Faaliyet	Sorumlu Birim						Zaman Aralığı	I			II			III			IV					
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO		DH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2012 Doğrudan Faaliyet Destekleri	Ön Hazırlık Faaliyetleri	DFD İlanı ve Duyurulması				■			■	19.12.2011														
		Bilgilendirme Faaliyetleri				■			■	19.12.2011 23.12.2011														
	2012 DFD Seçim Faaliyetleri	Başvuru Sürecinin Sonlandırılması				■					13.07.2012							■						
		Ön inceleme Süreci				■					16.01.2012 20.07.2012	■	■	■	■	■	■							
		Onay Süreci				■					19.01.2012 30.07.2012	■	■	■	■	■	■							
		Davet ve Sözleşmelerin İmzalanması				■					01.02.2012 24.08.2012		■	■	■	■	■	■						
	2012 DFD Uygulama Faaliyetleri	Bilgilendirme Faaliyetleri				■					10.02.2012 03.09.2012		■	■	■	■	■	■						
		Destek Faaliyetleri				■					24.02.2012 03.09.2012		■	■	■	■	■	■						
		İlk İzleme Ziyaretleri ve Ön Ödemeler				■					24.02.2012 24.09.2012		■	■	■	■	■	■						
		Ara Dönem İzleme ve Raporlama Faaliyetleri				■					24.02.2012 23.11.2012		■	■	■	■	■	■					■	
		Nihai İzemeler ve Nihai Ödemeler				■					24.05.2012 26.12.2012				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Değerlendirme Faaliyetleri				■					19.03.2012 26.01.2013			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		2012 Teknik Destek Faaliyetleri	2012 TD Ön Hazırlık Faaliyetleri	Teknik Destek Programın İlanı ve Duyurulması				■				19.12.2011												
	Bilgilendirme Faaliyetleri						■				19.12.2011 23.12.2011													
2012 TD Seçim Faaliyetleri	Başvuru Sürecinin Sonlandırılması					■					14.10.2012												■	
	Değerlendirme ve Onay					■					01.03.2012 26.10.2012			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Başarılı Projelerin İlanı					■					15.03.2012 12.11.2012			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2012 TD Uygulama	Uygulama Faaliyetleri					■					15.03.2012 10.12.2012			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Nihai Raporun Alınması ve Ödemelerin					■					15.04.2012 31.12.2012				■	■	■	■	■	■	■	■	■	



Şekil 5: Yatırım Destek ve Tanıtım Gantt Şeması

YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ										2012																
Başlık	Ana Faaliyet	Faaliyet	Sorumlu Birim							Zaman Aralığı	I			II			III			IV						
			YK	GS	PPK	PUB	İDB	YDO	DH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri	E.1.Yatırımcı Bilgilendirme Süreci	Görüşme ve Ziyaretler								02.01.2012 30.12.2012																
		İş Seyahatleri								02.01.2012 30.12.2012																
	E.2.Yatırım Takip Süreci	Yatırımcı Klavuzunun Hazırlanması ve Yayınlaştırılması								02.01.2012 30.06.2012																
		Başvuruların Kabul Edilmesi ve Yönlendirme								02.01.2012 31.12.2012																
		Başvuru ve İşlemlerin Arşivlenmesi								02.01.2012 30.06.2012																
	E.3.Bölge Tanıtım Faaliyetleri	Tanıtım Materyallerin Hazırlanması								02.01.2012 31.03.2012																
		Bilgilendirme ve Tanıtım toplantılarının Yapılması								02.01.2012 30.12.2012																
		Organizasyonlara Katılımın Sağlanması								02.01.2012 30.12.2012																
		Bölgenin Tanıtımına Yönelik Organizasyonların Düzenlenmesi								30.03.2012 30.09.2012																